ZARZĄD POWIATU
W NOWYM TARGU
ul. Bolesława Wstydliwego 14
34-400 Nowy Targ

# Uchwała Nr 496/XII/2016
# Zarządu Powiatu Nowotarskiego
# z dnia 20 grudnia 2016r.

**o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn.zm.) Zarząd Powiatu Nowotarskiego postanawia:

**§ 1**

Przygotować i skierować na sesję Rady Powiatu Nowotarskiego projekt uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

**§ 2**

Wykonanie uchwały zleca się Staroście Nowotarskiemu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
Krzysztof Faber

WICESTAROSTA
Władysław Tylka

CZŁONEK ZARZĄDU
Franciszek Sojka

CZŁONEK ZARZĄDU
Leszek Świder

UPRZEDZAJĄCY
CZŁONEK ZARZĄDU
Bogusław Wałkowiański

***Projekt***

Zarządu Powiatu Nowotarskiego

**Uchwała Nr .../.../2016**
**Rady Powiatu Nowotarskiego**

**z dnia .... grudnia 2016 r.**

**w sprawie wykazu kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Nowotarskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016**

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870), Rada Powiatu Nowotarskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w roku 2016 na łączną kwotę **7 250 312 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w §1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym

RADCA PRAWNY
mgr Renata Gawęda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2016
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia ..... grudnia 2016 r.

***WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016***

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota wydatków | Termin realizacji |
|---|---|---|---|---|
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3 249 224** | |
| | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 249 224** | |
| | | BC – Przebudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka – Ponice ul. Podhalańska 0+000 do 0+350 | 24 400 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | FI –Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna – Dursztyn wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w stronę Krempach do istniejącego chodnika | 66 500 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | FX – Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z miejscowością Szczawnica | 106 355 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | GI - Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna – budowa chodników w miejscowościach: Skawa, Spytkowice, Raba Wyżna | 194 359 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | HP - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy skrzyżowania ul. św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ | 49 053 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | IO - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb /budowa chodnika/ w miejscowości Bańska Niżna | 96 751 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | IP - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa /budowa chodnika/ w miejscowości Skawa (Etap III) | 112 435 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | IR - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko /budowa chodnika/ w miejscowości Bór (Etap II) | 92 804 | 30 czerwiec 2017 r. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | IU - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1644K Łopuszna – Dursztyn /budowa chodnika/ w miejscowości Łopuszna | 26 814 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | IW - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska /budowa chodnika/ w miejscowości Nowa Biała | 179 457 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | IY - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne-Jurgów /budowa chodnika/ w miejscowości Łapsze Wyżne | 45 264 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | JX - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb /budowa chodnika/ w miejscowościach Szaflary oraz Bańska Niżna | 227 673 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | HM - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1668K Rabka - Skawa - Naprawa /budowa chodnika/ w miejscowości Skawa (Etap II) | 98 277 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | LS -Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała | 160 039 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | LT - Budowa mostu na potoku Kubicków w ciągu drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa – Obidowa w km 4+559.74 wraz z rozbudową drogi dojazdowej | 297 571 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | MA – Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km od 9+865 do km 10+540 | 161 104 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | Letnie utrzymanie dróg | 1 012 801 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | ES- Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów | 267 567 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | IT - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1658K Szaflary – Ludźmierz budowa chodnika w m. Zaskale | 30 000 | 30 czerwiec 2017 r. |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 835 737** | |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **1 683 337** | |
| | | Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Rabce-Zdrój o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem komunikacyjnym | 1 016 670 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | | Remont i wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu | 666 667 | 30 czerwiec 2017 r. |
| | **80130** | **Szkoły zawodowe** | **152 400** | |
| | | Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją i odtworzeniem elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku | 152 400 | 30 czerwiec 2017 r. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2 165 351** | |
| | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **2 165 351** | |
| | | Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu | 2 165 351 | 30 czerwiec 2017 r. |
| **OGÓŁEM** | | | **7 250 312** | |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2016
Rady Powiatu Nowotarskiego
z dnia .... grudnia 2016 r.

***PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016***

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota wydatków |
|---|---|---|---|
| **600** | | **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | **3 249 224** |
| | **60014** | **Drogi publiczne powiatowe** | **3 249 224** |
| | | wydatki bieżące | 1 012 801 |
| | | wydatki majątkowe | 2 236 423 |
| **801** | | **OŚWIATA I WYCHOWANIE** | **1 835 737** |
| | **80120** | **Licea ogólnokształcące** | **1 683 337** |
| | | wydatki majątkowe | 1 683 337 |
| | **80130** | **Szkoły zawodowe** | **152 400** |
| | | wydatki majątkowe | 152 400 |
| **854** | | **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | **2 165 351** |
| | **85403** | **Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze** | **2 165 351** |
| | | wydatki majątkowe | 2 165 351 |
| **OGÓŁEM** | | | **7 250 312** |

**Uzasadnienie *do Uchwały nr .../.../2016***

***Rady Powiatu Nowotarskiego***

*z dnia ... grudnia 2016 r.*

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. zostały ujęte wydatki realizowane przez:

*1)* **Starostwo Powiatowe w Nowym Targu na zadania:**

*1 Rozbudowa istniejącego budynku Zespołu Szkół w Rabce-Zdrój o salę gimnastyczną z zapleczem socjalno-sanitarnym i łącznikiem komunikacyjnym na kwotę **1 016 670,00*** – Zgodnie z § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych r.g.w., kategorię geotechniczną całego obiektu budowlanego lub jego poszczególnych części określa projektant obiektu budowlanego na podstawie badań geotechnicznych gruntu. Określenie kategorii geotechnicznej na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę może być niewystarczające w przypadku gdy elementem udzielonego pozwolenia są skomplikowane obiekty budowlane jak np.. mury oporowe. W celu optymalizacji prawidłowości założeń projektowych, przed przystąpieniem do wykonywania robót wiertniczych są wykonywane szczegółowe badania układu geologicznego podłoża, w oparciu o które wykonywany jest szczegółowy projekt wykonawczy muru oporowego (projekt zawiera m.in.. długość, średnicę, kolejność wykonywania pali). W przypadku przedmiotowej inwestycji szczegółowa dokumentacja geologiczna została wykonana w połowie października. Projekt wykonawczy muru został zaakceptowany przez inspektora nadzoru i w dniu 10 listopada rozpoczęto wiercenia. Palowanie zakończono do końca listopada. Technologia robót przewiduje konieczność przerwania robót na okres około 14 dni niezbędny dla osiągnięcia wymaganej wytrzymałości (pierwsze około 10 dni jest kluczowe). Kolejno należy skuć głowice pali w celu wykonania zbrojenia oczepów i ścianki dociskowej. Na termin realizacji robót miały wpływ również niekorzystne warunki powodowe, które utrudniały poruszanie się po placu budowy.

*2 Remont i wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Nowym Targu na kwotę **666 667,00*** - Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu decyzją z dnia 22.12.1998r. Został wpisany do rejestru zabytków pod nr A-851. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego, który stanowi lex specialis w stosunku do generalnych zwolnień z procedury uzyskania pozwolenia na budowę, które art. 29 pr. bud. wyszczególnia w ust. 1 i 2 - pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. W myśl definicji wynikającej z art. 3 ust. 8 Prawa budowlanego przez pojęcie remontu - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Mając na uwadze, że w kosztorysie zaplanowano roboty związane z kominami, które nie powodowały zmiany istotnych parametrów, Inwestor uznał, że mieszczą się one w zakresie bieżącej konserwacji. W trakcie uzgadniania materiałów budowlanych planowanych do wykorzystania w prowadzonych robotach budowlanych Kierownik Delegatury Małopolskiego Wojewódzkiego zwrócił uwagę na potencjalną konieczność uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na omawiany zakres robót. W celu wyeliminowania wątpliwości Starosta Nowotarski pismem z dnia 29.08.2016 znak: IN.7012.2.6.2016.AS zwrócił się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu z wnioskiem o powołanie komisji konserwatorskiej w sprawie planowanych robót w obrębie kominów w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowym Targu. Komisja dokonała kontroli obiektu w dniu 02.09.2016r., następstwie której Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu pismem z dnia 14.09.2016r. Znak: OZNT.5142.95.2016.PL poinformowała o konieczności uzyskania pozwolenia konserwatorskiego. Tego samego dnia Powiat Nowotarski działając przez pełnomocnika wystąpił o wydanie stosownego pozwolenia. W dniu 20.09.2016r. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, Delegatura w Nowym Targu wydała Pozwolenie Nr 67/2016 z dnia 20.09.2016r., które zezwalało

na przeprowadzenie prac konserwatorski oraz robót budowlanych w obiekcie zabytkowym. W oparciu o udzielone zezwolenie Powiat Nowotarski wystąpił z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę w dniu 21.09.2016r. Stosowna decyzja została wydana w dniu 14.10.2016r. i stała się prawomocna z dnia 07.11.2016r. Zgodnie z technologią wykonywania pokrycia dachowego na rąbek stojący (jaka została zastosowana pierwotnie na obiekcie i przyjęta w przygotowanym pozwoleniu na budowę) obróbki blacharskie kominów są wykonywane po ich wykonaniu. Wykonanie kominów mogło nastąpić po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Warunki pogodowe jakie nastąpiły po dacie przekazania wykonawcy dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę uniemożliwiły kontynuowanie prac. Obiekt został zabezpieczony na czas przerwania robót.

*3 Wymiana pokrycia dachowego wraz z termomodernizacją i odtworzeniem elewacji budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Placówek w Krościenku na kwotę **152 400,00*** - W dokumentacji stanowiącej podstawę do udzielenia pozwolenia na budowę znajduje się ekspertyza techniczna wykonana przez projektanta w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej bez ograniczeń, z której wynika, iż: „stan techniczny konstrukcji niośnej na części dachu jest zły. Wykonano oględziny poprzez nakłuwanie w kilkunastu punktach elementów konstrukcyjnych nożem, co dało możliwość stwierdzenia, że drewno jest zagrzybione oraz z wielu miejscach spróchniałe. Zauważono także otwory pozostawione przez owady. Na powierzchni belek i krokwi widać solne naloty i mokre plamy. Drewo jest zbutwiałe i występują wyboczenia. Konstrukcja więźby nie spełnia odpowiednich parametrów obliczeniowych dla obiektów budowlanych i należy ją wymienić (...) Harmonogram robót jest uzależniony od okresu lęgowego bociana białego, którego gniazdo na budynku szkoły znajduje się od ponad 50 lat.

*4 Budowa sali gimnastycznej wraz z przebudową budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Nowym Targu na kwotę **2 165 351,00*** - Pierwotne pozwolenie na budowę udzielone decyzją Starosty Nowotarskiego z dnia 02.02.2016r. Nr 87/16 poprzedzone było uzyskaniem decyzji Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 21.07.2015r. Nr 202 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowej inwestycji teren został objęty MPZP NOWY TARG 30 (Podmieścisko – Stawiska), w myśl którego na trenie przyległym do południowej granicy SOSW planowana jest realizacja drogi publicznej 8KDW. Pierwotny projekt, przygotowany w oparciu o decyzję o lokalizacji celu publicznego nie uwzględniał przyszłego zamierzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ, jakim jest droga 8KDW. Mając na uwadze, że realizacja inwestycji w granicach inwestycji Powiatu uniemożliwiała przyszłe rozplanowanie skrzyżowania drogi 8KDW z 1KDL powstała konieczność cofnięcia przebiegu fragmentu ogrodzenia oraz lokalizacji bramy wjazdowej na teren SOSW. Zmiana lokalizacji ogrodzenia spowodowała zaś konieczność nowego rozplanowania komunikacji wewnętrznej na terenie ośrodka. Układ komunikacyjny na terenie inwestycji podlega zatwierdzeniu w ramach udzielonej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiana projektu zagospodarowania terenu jest możliwa tylko w trybie art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, który stanowi, że istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Stosowana zmiana decyzji została wydana w dniu 18.11.2016r. Pierwszy etap budowy obejmujący wykonanie stanu surowego otwartego wraz z przebudową zasilania do istniejącego budynku zostanie wykonany do końca roku budżetowego. Drugi etap obejmujący stan surowy zamknięty budynku wraz z ociepleniem, windą i zagospodarowaniem terenu oraz cześciowym wykonaniem instalacji elektrycznej i sanitarnej, z powodu konieczności zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę (z przyczyn opisanych powyżej) nie mógł być zakończony.

## *2)* Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na zadania:

*1 BC – Przebudowa drogi powiatowej nr 1667K Rabka – Ponice ul. Podhalańska 0+000 do 0+350 - na kwotę **24 400,00*** - Ze względu na odwołanie od decyzji ZRID i wymagania organów odwoławczych zadanie podzielone zostało na 2 części: przebudowę drogi powiatowej nr 1667K Rabka – Ponice od km 0+000 do km 0+332, dla której przygotowywany jest projekt wykonawczy i zgłoszenie robót budowlanych (do wykonania w 2016r.) oraz rozbudowę skrzyżowania ul. Podhalańskiej z ul. Zakopiańską, dla której opracowywana jest dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) (do wykonania w 2017r.). W związku z tym konieczna była również korekta i aktualizacja dokumentacji geodezyjnej.

2 *FI –Wykonanie dokumentacji na rozbudowę drogi powiatowej nr K1644 Łopuszna – Dursztyn wraz z uzyskaniem decyzji ZRID – budowa chodnika wraz z kanalizacją na odcinku od mostu na Białce w stronę Krempach do istniejącego chodnika- na kwotę **66 500,00.-*** W związku ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych oraz interpretacji niektórych jej zapisów konieczne było uzyskanie dodatkowych lub ponownych uzgodnień przed złożeniem wniosku o ZRID. Obecny termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie z jednostką projektową to 30.12.2016r. dlatego też nie ma możliwości odebrania robót objętych przedmiotowym zadaniem w 2016r. Zgodnie z tą umową po upływie w/w terminu za opóźnienia w realizacji zadania wynikające z winy wykonawcy naliczane będą kary umowne.

3 *FX – Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica na odcinku od ul. Zdrojowej do granicy z miejscowością Szczawnica - na kwotę **106 355,00.-*** W związku ze zmianą ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji drogowych konieczne było ponowne wystąpienie o niektóre uzgodnienia przed złożeniem wniosku o ZRID. Obecny termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie z jednostką projektową to 30.12.2016r. dlatego też nie ma możliwości odebrania robót objętych przedmiotowym zadaniem w 2016r. Zgodnie z tą umową po upływie w/w terminu za opóźnienia w realizacji zadania wynikające z winy wykonawcy naliczane będą kary umowne.

4 *GI - Uzyskanie decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1665K Skawa – Raba Wyżna – budowa chodników w miejscowościach: Skawa, Spytkowice, Raba Wyżna na kwotę **194 359,00.-*** Dwukrotnie po wyniesieniu granic w terenie do projektanta wpłynęły uwagi od mieszkańców dot. zakresu rzeczowego zadania. W związku z tym konieczne było opracowanie alternatywnych wariantów biorąc pod uwagę prawidłowość rozwiązań technicznych i koszty inwestycji. W obrębie Spytkowice ze względu na zmianę powierzchni i konfiguracji działek równolegle sporządzany był operat aktualizacji ewidencji gruntów. Obecny termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie z jednostką projektową to 30.12.2016r. dlatego też nie ma możliwości odebrania robót objętych przedmiotowym zadaniem w 2016r. Zgodnie z tą umową po upływie w/w terminu za opóźnienia w realizacji zadania wynikające z winy wykonawcy naliczane będą kary umowne.

5 *HP - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy skrzyżowania ul. św. Anny z ul. Grel w miejscowości Nowy Targ na kwotę **49 053,00.-*** Opóźnienia w realizacji zadania wynikają z przedłużających się procedur związanych z ponownym rozpatrzeniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. Obecnie uzgadniany jest z wykonawcą dalszy sposób prowadzenia prac projektowych i dokonywania uzgodnień umożliwiający spełnienie warunków określonych przez organ odwoławczy.

6 *IO - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb /budowa chodnika/ w miejscowości Bańska Niżna – na kwotę **96 751,00 -*** Ze względu na brak zgody właścicieli nieruchomości, na których planowana była lokalizacja kanału deszczowego, konieczne było poszerzenie obszaru mapy do celów projektowych i dodatkowe uzgodnienia z właścicielami nieruchomości. Po złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID z uwagi na wycofanie zgody właściciela nieruchomości na przyjęte linie rozgraniczające teren inwestycji konieczne było wycofanie wniosku i ponowne podziały geodezyjne.

7 *IP - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka - Skawa - Naprawa /budowa chodnika/ w miejscowości Skawa (Etap III) na kwotę **112 435** -* Ze względu na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wstrzymano prace projektowe, co opóźnia realizację zadania.

*8 IR - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1646K Skrzypne - Szaflary - Ostrowsko /budowa chodnika/ w miejscowości Bór (Etap II) na kwotę **92 804,00** -* Na etapie realizacji zadania konieczne było przeprowadzenie negocjacji z RZGW dotyczących zakresu prac związanych z przepustem. RZGW żądał, aby zastosowano takie parametry, które wymagają budowy nowego obiektu mostowego. Sprzeciw właścicieli nieruchomości przyległych do pasa drogowego podczas okazania granic spowodował konieczność korekty dokumentacji i ponowne okazanie w terenie. Ze względu na prowadzenie przez Starostwo Powiatowe w NT modernizacji ewidencji gruntów, której efektem była korekta granic działek, zmiany w bazie graficznej i opisowej ewidencji gruntów oraz scalenie i przenumerowanie działek należało wstrzymać prace projektowe

*9 IU - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1644K Łopuszna – Dursztyn /budowa chodnika/ w miejscowości Łopuszna na kwotę **26 814,00** -* Ze względu na brak zgody właścicieli działek na lokalizację przystanku oraz ingerencję w konstrukcję istniejącego budynku gospodarczego konieczna była korekta dokumentacji projektowej i geodezyjnej. Obecny termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie z jednostką projektową to 30.12.2016r. dlatego też nie ma możliwości odebrania robót objętych przedmiotowym zadaniem w 2016r. Zgodnie z tą umową po upływie w/w terminu za opóźnienia w realizacji zadania wynikające z winy wykonawcy naliczane będą kary umowne.

*10 IW - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1645K Nowa Biała - Białka Tatrzańska /budowa chodnika/ w miejscowości Nowa Biała na kwotę **179 457,00** -* Na etapie realizacji zadania wystąpiła konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień, obliczeń i sprawdzeń dotyczących możliwości odwodnienia drogi poprzez istniejący kanał deszczowy. Obecny termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie z jednostką projektową to 30.12.2016r. dlatego też nie ma możliwości odebrania robót objętych przedmiotowym zadaniem w 2016r. Zgodnie z tą umową po upływie w/w terminu za opóźnienia w realizacji zadania wynikające z winy wykonawcy naliczane będą kary umowne

*11 IY - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1641K Łapsze Wyżne-Jurgów /budowa chodnika/ w miejscowości Łapsze Wyżne na kwotę **45 264,00** -* Na etapie przygotowywania dokumentacji podziałowej wystąpiła konieczność korekty rozbieżności pomiędzy częścią opisową a częścią kartograficzną ewidencji gruntów. Obecny termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie z jednostką projektową to 30.12.2016r. dlatego też nie ma możliwości odebrania robót objętych przedmiotowym zadaniem w 2016r. Zgodnie z tą umową po upływie w/w terminu za opóźnienia w realizacji zadania wynikające z winy wykonawcy naliczane będą kary umowne.

*12 JX - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1653K Szaflary - Ząb /budowa chodnika/ w miejscowościach Szaflary oraz Bańska Niżna na kwotę **227 673,00** -* Sposób zagospodarowania nieruchomości przyległych do pasa drogowego oraz sprzeciw ich właścicieli podczas okazania granic spowodował konieczność korekty dokumentacji i ponowne okazanie w terenie. Na etapie realizacji projektu konieczne okazało się ujęcie w opracowaniu nowego kanału burzowego. Obecny termin zakończenia realizacji zadania określony w umowie z jednostką projektową to 30.12.2016r. dlatego też nie ma możliwości odebrania robót objętych przedmiotowym zadaniem w 2016r. Zgodnie z tą umową po upływie w/w terminu za opóźnienia w realizacji zadania wynikające z winy wykonawcy naliczane będą kary umowne.

*13 HM - Uzyskanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej dla rozbudowy drogi powiatowej 1668K Rabka - Skawa - Naprawa /budowa chodnika/ w miejscowości Skawa (Etap II) na kwotę **98 277,00** -* Ze względu na konieczność uzyskania decyzji środowiskowej umożliwiającej złożenie wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego wstrzymano prace projektowe.

*14* LS -*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1675K Jabłonka - Lipnica Mała w miejscowości Lipnica Mała na kwotę **160 039,00** -* Z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu oraz utrzymujące się temperatury ujemne), które uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, część robót zostanie wykonana w okresie wiosennym. Ze względu na konieczność wykonania w okresie wiosennym niektórych robót budowlanych, dla których prowadzony jest nadzór inwestorski, zakończenie realizacji zadania możliwe będzie również dopiero w tym terminie.

*15 LT - Budowa mostu na potoku Kubicków w ciągu drogi powiatowej nr 1661K Trute - Klikuszowa – Obidowa w km 4+559.74 wraz z rozbudową drogi dojazdowej na kwotę **297 571,00-*** Z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu oraz utrzymujące się temperatury ujemne), które uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, część robót zostanie wykonana w okresie wiosennym. Ze względu na konieczność wykonania w okresie wiosennym niektórych robót budowlanych, dla których prowadzony jest nadzór inwestorski, oraz sporządzana jest opinia technologiczna, zakończenie realizacji zadania możliwe będzie również dopiero w tym terminie.

*16 MA – Przebudowa drogi powiatowej nr 1636K Krościenko – Szczawnica w km od 9+865 do km 10+540 na kwotę **161 104,00** -* Z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu oraz utrzymujące się temperatury ujemne), które uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, część robót zostanie wykonana w okresie wiosennym. Ze względu na konieczność wykonania w okresie wiosennym niektórych robót budowlanych, dla których prowadzony jest nadzór inwestorski, zakończenie realizacji zadania możliwe będzie również dopiero w tym terminie.

17 *Letnie utrzymanie dróg na kwotę **1 012 801,00***

Zadania remontowe:

1.Poprawa bezpieczeństwa w rejonie Zespołu Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Bańskiej Wyżnej w ciągu drogi powiatowej nr 1653K Szaflary – Ząb,

2. Remont Uszkodzonej Konstrukcji mostu w km 2+207 w ciągu drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin na pot. Czarny Dunajec w m. Czarny Dunajec,

3. Wymiana poręczy wraz z kapą chodnika na moście w c/d 1641K Łapsze Wyżne – Jurgów w m. Łapsze Wyżne,

4. Wymiana elementów chodnika mostu w km 8+731 c/d 1654K Ząb – Ratułów – Ciche – Chochołów na pot. Czerwienne

Opóźnienia prac wynikają z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu oraz utrzymujące się temperatury ujemne), które uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.

*18 ES- Likwidacja stanów awaryjnych elementów dróg i mostów na kwotę **267 567,00** -* Opóźnienia prac wynikają z powodu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady śniegu oraz utrzymujące się temperatury ujemne), które uniemożliwiają wykonanie robót zgodnie z warunkami technicznymi i sztuką budowlaną.

*19 IT - Uzyskanie decyzji ZRID dla rozbudowy drogi powiatowej nr 1658K Szaflary – Ludźmierz budowa chodnika w m. Zaskale na kwotę **30 000,00** -* Wykonawca złożył do odbioru dokumentację techniczną jednakże jest ona niekompletna. W związku z tym nie będzie możliwe zakończenie realizacji zadania w bieżącym roku.

Wykazane zadania spełniają wymogi art. 263 Ustawy o Finansach Publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870).

W związku z powyższym zadania zostaną zrealizowane w terminach wskazanych w załączniku nr 1 do uchwały, a nie jak planowano w 2016 roku.