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ND- „Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 

zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K Rabka – 

Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II” 

- kompleksowej dokumentacji projektowej dla wraz z 

uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych,  

- robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi 

powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w 

miejscowości Skawa – etap II”. 
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1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI (ZADANIE) 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w systemie 

„zaprojektuj i wybuduj” opracowań projektowych, opracowań geodezyjno-prawnych, 

uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń oraz robót budowlanych w ramach 

zadania pn.: „Rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa  

w miejscowości Skawa – etap II”. 

 

Opracowania projektowe i wytyczne realizacji będące przedmiotem powyższego zadania 

stanowić będą opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na wykonanie robot wykonawczych/budowlanych. 

Zakres rzeczowy zadania: 

Rozbudowy drogi powiatowej nr 1668K Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa  

w km ok. 7+690 ÷ 9+660 

Analiza obejmować będzie w szczególności rozbudowę drogi w zakresie chodników dla 

pieszych, nawierzchni, odwodnienia drogi w tym kanalizacji deszczowej, przepustów, zatok 

autobusowych, skarp drogowych. 

W przypadku lokalizacji chodnika na przepuście należy zachować wymagane parametry 

chodnika a w razie konieczności zaprojektować zmianę parametrów przepustu. 
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2 ZAKRES ZASTOSOWANIA 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument umowny przy zlecaniu zadania 

określonego w pkt. 1. i określa wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań 

projektowych , robót geodezyjnych oraz uzyskania stosownych decyzji, uzgodnień i zezwoleń 

oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania i uzyskania w ramach tego zadania. 
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3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 

OPIS ZAKRESU  

W zakresie zadania dotyczącego dokumentacji projektowej należy wykonać kompleksową 

dokumentację: 

− niezbędną dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, 

− niezbędną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

wykonawczych/budowlanych oraz na etapie wykonywania tych robót 

Dokumentacja projektowa składa się z co najmniej następujących elementów: 

1. Projekt budowlany. 

2. Projekt wykonawczy. 

3. Dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej. 

4. Dokumentacja geodezyjno-prawna. 

 

Należy uzyskać wszelkie niezbędne do realizacji robót decyzje (ostateczne, prawomocne), 

uzgodnienia i zezwolenia przewidziane do wykonania i uzyskania w ramach tego zadania. 

 

Wykonawca zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do 

realizacji zadania na własny koszt. 

 

Dokumentacja projektowa winna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. z 2018 poz. 1202 ze zm.) i zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programem funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2013., poz. 1129), 

a także musi być z wszelakimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia,  

z przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

 

 

W zakresie rozbudowy drogi należy zapewnić : 

1. Przygotowanie planu BIOZ. 

2. Przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości. 

3. Przygotowanie materiałów do wniosków i skuteczne zgłoszenie rozpoczęcia robót 

budowlanych do właściwych organów. 

4. Dokumentację geodezyjno-prawną zgodnie z pkt 5.2 niniejszej specyfikacji. 

5. Zapewnienie wytyczenia robót przez uprawnionego geodetę. 

6. Realizację robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy. 
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7. Występowanie pisemnie w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton 

oraz beton asfaltowy, itp. do Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

8. Prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych. 

9. Wykonawca, na etapie wykonania robót, zapewni Kierownika Budowy i ewentualnych 

Kierowników Robót branżowych. 

10. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. 

11. Prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów. 

12. Przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego. 

13. Wykonawca winien, w razie konieczności, zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie 

zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie 

nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego, itp. w zakresie wynikającym ze 

szczegółowych przepisów. 

14. Przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie do 

właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) lub przygotowanie materiałów 

do zgłoszenia zakończenia robót wraz z uzyskaniem pozwolenia lub przyjęcia bez 

sprzeciwu. 

15. W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

 

Zakres rozbudowy drogi: 

1. Wykonawca zobowiązany wykonać wszelkie prace ujęte w dokumentacji projektowej, 

przedmiarach robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót. 

2. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

a) Urządzenia terenu budowy. 

b) Poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej. 

c) Zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy. 

d) Wykonania mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

e) Wykonania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z jego wdrożeniem na czas 

prowadzenia robót. 

f) Zapewnienie obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, 

odpadów i śmieci. 

g) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 

realizacji – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

h) Demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów 

istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 

i) Dokonania uzgodnień, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy i przekazania go do użytku. 

j) Odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy. 
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k) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 

przedstawicielom Zamawiającego. 

l) Wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie 

zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikaniu. 

m) Dokonania odbioru robót w zakresie wszystkich branż zgodnie z wymogami gestorów 

sieci. 

n) Uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

o) Dostawa i montaż tablic pamiątkowo – informacyjnych w ilości ustalonej z 

Zamawiającym. Szczegółowe informacje dotyczące wykonania tablicy oraz jej wzór 

(wersja podstawowa) znajdują się w dokumentach programowych dotyczących 

Regionalnego Programu Operacyjnego SPR. 

 

Materiały i urządzenia do wykonania przedmiotu zamówienia: 

1. Roboty będące przedmiotem umowy wykonane zostaną z materiałów dostarczonych 

przez Wykonawcę. Materiały te, powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) 

jak również spełniać wszystkie wymagania określone w dokumentacji projektowej, 

szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania o odbioru robót oraz 

dokumentacji przetargowej. 

2. Zastosowane przez Zamawiającego w Programie Fukcjonalno Użytkowym wskazania 

pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i 

jakościowych. 

 

Podwykonawstwo: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy. 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcą. 

 

 

Gwarancja: 

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy będzie 

regulowała pisemna gwarancja – Karta gwarancyjna. 

 

PARAMETRY DROGI 

Klasa techniczna drogi: Z  

Dopuszczalne obciążenie nawierzchni: 100 KN/oś 

Kategoria Natężenia Ruchu: KR 3 
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4 TERMIN OPRACOWANIA CAŁOŚCI DOKUMENTACJI 

Termin opracowania całości dokumentacji to 13.12.2019 r. W przypadku wcześniejszego 

wykonania zadania całości lub części zadania, dotyczy; (etapu) i przedłożenia kompletnej 

dokumentacji, odbiór może zostać przeprowadzony w terminie wcześniejszym jedynie za 

zgodą Zamawiającego, na zasadach określonych w niniejszej specyfikacji. 

Uzyskanie decyzji ZRID, w którym należy uzyskać / wykonać: 

− Projekt budowlany, 

− Projekt wykonawczy, 

− Przedmiary, kosztorysy ofertowe, 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

− Dokumentację geodezyjno prawną niezbędną do uzyskania decyzji ZRID w ilości 

egzemplarzy niezbędnej do uzyskania w/w decyzji. 

− Pozostałą dokumentację, o której mowa w przedmiotowej specyfikacji, w tym  

w szczególności decyzję ZRID oraz pozostałe decyzje, uzgodnienia i zezwolenia 

niezbędne do uzyskania decyzji ZRID 
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5 ZAKRES OPRACOWANIA (WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH) 

W ramach zadania, należy opracować następujące elementy: 

5.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA  

W oparciu o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – do Wykonawcy należy 

wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie zgodnym z wymaganiami 

określonymi Prawem Budowlanym, Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i innymi 

uregulowaniami prawnymi powinny zawierać m.in.: 

− projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi, 

− projekty budowlane i wykonawcze usunięcia lub zabezpieczenia kolizji wszystkich 

występujących branż, 

− dokumentację geologiczno – inżynierską, geotechniczną i hydrogeologiczną w zakresie 

niezbędnym do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych, 

− szczegółową inwentaryzację zadrzewienia, ze wskazaniem zadrzewienia powodującego 

kolizję z wykonywaną rozbudową   

a) Projekty budowlane powinny zawierać  

Część opisową, w tym m. in.: (zależnie od branży) 

− podstawę opracowania projektu, 

− przedmiot i zakres opracowania, 

− rodzaje projektowanych robót (budowa, rozbudowa, …itp.) zgodnie z prawem 

budowlanym,  

− parametry techniczne projektowanej drogi, 

− prędkość projektowa, dopuszczalne obciążenie na oś, 

− szerokość pasów ruchu projektowanej konstrukcji nawierzchni, 

− warunki gruntowe i warunki wodne, 

− stan istniejący (szerokość jezdni, poboczy, pasa drogowego, opis i ocena istniejącej 

konstrukcji nawierzchni, rodzaje gruntów i warunki wodne, uzasadnienie odstępstw 

od normatywów projektowania), 

− rozwiązania projektowe drogi i urządzeń odwadniających, 

− konstrukcję nawierzchni i chodników, 

− sposób odwodnienia, 

− kolejność robót, 

− przyjęte szerokości jezdni, 

− opis robót ziemnych, 

− opis technologiczny robót, 

− urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
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− roboty branżowe oświetlenie  (rozwiązania kolizji z uzbrojeniem inżynieryjnym, 

drzewostanem), 

− rozbiórki, 

− urządzenia ochrony środowiska, 

− obiekty zabytkowe, 

− zajęcia terenu  

− dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ na środowisko.  

Część rysunkową, w tym m.in.: (zależnie od branży) 

− plan orientacyjny w skali 1:25000 lub 1:10000, 

− plan sytuacyjny w skali 1:500, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych, 

nawiązany do aktualnego kilometraża sieci drogowej, 

− naniesionymi na kolorowo istniejącymi i projektowanymi granicami pasa drogowego, 

− lokalizację punktów głównych trasy z podaniem ich współrzędnych geodezyjnych, 

− oś drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych wysokościowych 

osi drogi wraz z parametrami łuków i krzywych przejściowych, rzędnych 

wysokościowych osi w punktach charakterystycznych (np. załamań niwelety), 

− lokalizacją przekrojów poprzecznych wraz z niezbędnymi rysunkami konstrukcyjnymi, 

− profile podłużne w skali nie mniejszej niż 1:100/1:1 000. 

b) Projekt wykonawczy, 

Projekt wykonawczy powinien uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany. Projekt 

wykonawczy powinien zawierać rysunki wykonawcze sporządzone z dużą dokładnością  

i odpowiednią szczegółowością, potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych.  

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do projektu budowlanego i wykonawczego 

zestawienie wszystkich warunków technicznych, opinii i decyzji z datami ich ważności oraz 

uwagami dotyczącymi realizacji. 

UWAGA 

Przy sporządzaniu projektu wykonawczego należy stosować zasadę niezmieniania 

podstawowych treści projektu budowlanego, ponieważ każda zmiana wymaga ponownego 

wystąpienia o ich zatwierdzenie (art. 35a ust. 1 ustawy Prawo budowlane).  



 

11 

5.2  UZYSKANIE DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (ZRID) 

ORAZ DOKUMENTACJA GEODEZYJNO-PRAWNA. 

5.2.1. 

Wykonawca złoży kompletny wniosek oraz uzyska ostateczną decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (dalej: ZRID) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) z upoważnienia Zamawiającego  

5.2.2. 

Wykonawca opracuje dokumentację geodezyjno-prawną służącą do regulacji stanu prawnego 

nieruchomości. Dokumentacja ta spełniać ma wymagania określone w przepisach ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych jak również następujące warunki i posiadać następującą 

zawartość: 

a) dokumentację geodezyjno-prawną należy sporządzić w taki sposób by służyła do 

regulacji stanu prawnego całego pasa drogowego odcinka drogi objętego zadaniem, 

również w przypadku gdy teren niezbędny do realizacji inwestycji (teren objęty ZRID) 

nie będzie obejmował całego pasa drogowego, 

 

b) dokumentacja geodezyjno-prawna zawierać ma geodezyjne ustalenie zakresu zajętości 

poszczególnych działek ewidencyjnych pod pas drogowy (istniejący i projektowany) 

obejmujące sporządzony i zatwierdzony zgodnie z odrębnymi przepisami operat 

podziałowy działek ewidencyjnych w skład, którego wejdą:  

- mapa uzupełniająca zbiorcza z projektem podziału, 

- mapa sytuacyjna z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych w tym granicami 

podziału, 

- zbiorczy wykaz zmian gruntowych z określeniem działek zajmowanych pod drogę, 

- mapy jednostkowe z projektem podziału i wykazem zmian gruntowych oraz sytuacją, 

 

c) operat podziałowy, o którym mowa w lit. b), sporządzany jest w następujących 

przypadkach: 

- gdy część działki ewidencyjnej (nie zajętej pod istniejący pas drogowy) jest 

wydzielana pod inwestycję (w celu nabycia na podstawie ZRID), 

- gdy poszczególne części działki ewidencyjnej są wydzielane w części w celu nabycia 

na podstawie ZRID (część działki ewidencyjnej nie zajęta pod istniejący pas 

drogowy), a w części w celu nabycia w drodze odrębnych przepisów, w szczególności 

na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy 

reformujące administrację publiczną (część działki ewidencyjnej już zajęta pod 

istniejący pas drogowy), 

- gdy część działki ewidencyjnej już zajęta pod istniejący pas drogowy, jest wydzielana 

w celu nabycia w drodze odrębnych przepisów, w szczególności na podstawie ustawy 
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z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną (Dz. U. 1998 nr 133 poz. 872).  

 

Uwaga: 

Zamawiający dopuszcza możliwość wydzielenia działek, które stanowią już istniejący 

pas drogowy na mocy odrębnych przepisów po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID, ale 

przed upływem terminu zakończenia zadania 

 

Ponadto dokumentacja geodezyjno-prawna zawierać ma: 

a) mapę sytuacyjną z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych, mapę ewidencji 

gruntów oraz pisemną opinię z dokonanych pomiarów na gruncie potwierdzające, że 

poszczególne działki ewidencyjne zostaną w całości zajęte pod inwestycję lub zostały już 

zajęte pod istniejący pas drogowy i nie ma potrzeby dokonywania podziału tych działek, 

b) sporządzone i zatwierdzone zgodnie z odrębnymi przepisami porównawcze wykazy 

zmian dla nieruchomości objętych zadaniem o nieuregulowanym stanie prawnym ( z 

wyłączeniem dla nieruchomości stanowiącej ewidencyjną działkę drogową), 

c) sporządzony przez Wykonawcę opis stanu przejętych nieruchomości według stanu na 

dzień wydania decyzji ZRID oraz dokumentację fotograficzną, które są niezbędne 

w świetle art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zgodnie z którym 

wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji 

ZRID, zaś pod pojęciem stanu nieruchomości należy rozumieć (art. 4 pkt 17 ustawy 

o gospodarce nieruchomościami) stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-

użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan 

otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania 

miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 

d) Dla działek ewidencyjnych wydzielonych liniami rozgraniczającymi inwestycję 

(działki wydzielone), które stanowią już pas drogowy (zostały zajęte pod pas 

drogowy przed 31 grudnia 1998r.) należy sporządzić mapy jednostkowe (mapa 

sytuacyjna i ewidencyjna) do celów prawnych (opinię) o zakresie zajętości w dniu 31 

grudnia 1998r.) będące podstawą do złożenia wniosku do wojewody w trybie ustawy 

z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną.        

UWAGA 

Projekty podziałów nieruchomości przed ich złożeniem do klauzuli należy bezwzględnie 

uzgodnić z Zamawiającym. 

Zamawiający wymaga udziału projektanta w czynnościach przyjęcia granic i okazaniu 

granic podziału nieruchomości w terenie.   
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5.3 DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z REALIZACJĄ ROBÓT ORAZ  KOSZTORYSOWA. 

Zakres dokumentacji jak wyżej obejmuje następujące elementy: 

a) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) 

dla wszystkich branż. 

STWiORB powinny być opracowane tak, aby umożliwić jasną wykładnię wymaganych 

standardów robocizny, materiałów oraz wykonania towarów i usług, które mają być 

zamówione. 

STWiORB mają być ściśle powiązane z dokumentacją projektową i przedmiarem robót  

Ponadto STWiORB powinna także uwzględniać następujące wymagania Zamawiającego: 

− Wykonawca robót powinien opracować geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− Wykonawca robót poniesie wszystkie koszty związane z odszkodowaniami za zniszczone 

składniki majątkowe, które powstaną przy wykonywaniu przebudowy urządzeń 

infrastruktury technicznej zlokalizowanej na nieruchomości poza pasem drogi, w tym 

infrastruktury tymczasowej np. most objazdowy, 

− Wykonawca robót będzie sporządzał (poprzez osobę posiadającą stosowne uprawnienia) 

oraz przedstawiał do zatwierdzenia uzgodnione z Inwestorem w trakcie realizacji robót 

budowlanych zmiany w dokumentacji technicznej, przedmiarach i kosztorysach. 

b) Część przedmiarowo-kosztorysowa dla wszystkich branż 

Przedmiar robót powinien spełniać wymagania zawarte w obowiązujących przepisach 

prawnych i zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 

w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis wyliczeniem oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Dla każdej pozycji przedmiaru robót należy podać, co najmniej następujące informacje: 

− numer pozycji przedmiaru, 

− nazwa i kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyka 

robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy 

nakładów rzeczowych, 

− numer w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej 

wymagania dla danej pozycji przedmiaru, 

− nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji 

przedmiarowej, 

− jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru, 

− ilość jednostek miary pozycji przedmiaru. 
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Kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy prawne w tym 

zakresie, kosztorys należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej wykorzystując ceny 

jednostkowe robót określone na podstawie danych rynkowych, w tym danych z zawartych 

wcześniej umów lub powszechnie stosowanych, aktualnych publikacjach. 

Kosztorys inwestorski obejmuje: 

− stronę tytułową zawierającą: 

▪ nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego 

Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji, 

▪ nazwę i adres Zamawiającego, 

▪ nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

▪ imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich 

podpisy, 

▪ wartość kosztorysową robót, łącznie z narzutem kosztów pośrednich i zysku, 

odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót 

▪ datę opracowania kosztorysu, 

▪ określenie branży obejmującej opracowanie, 

− ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz 

z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, założenia wyjściowe 

do kosztorysowania 

− przedmiar robót, 

− kalkulację uproszczoną, 

− tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia 

wartości robót określonych przedmiarem robót. 
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6 OGÓLNE WYMAGANIA, KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 

6.1 NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO NAD PROCESEM PROJEKTOWYM 

6.1.1 Spotkania w sprawie dokumentacji projektowej 

Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy 

wykonywany jest przez, Zamawiającego podczas spotkań z Wykonawcą. 

Podczas trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w sprawie 

dokumentacji projektowej: 

Rada projektu – spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Wykonawcy, 

Zamawiającego, oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są: 

− prezentacja przez Wykonawcę sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania 

dokumentacji projektowej przed Zamawiającym, 

− prezentacja przez Zamawiającego wniosków z własnych przeglądów opracowań 

projektowych, 

− omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów, do których rozstrzygania 

upoważniony jest jedynie Zamawiający (decyzje w sprawie zmian w Umowie), 

− omówienie warunków i uzgodnień otrzymanych od instytucji i osób trzecich, 

− uzgodnienie zaproponowanych rozwiązań technicznych dotyczących zadania (m.in. 

obiektów inżynierskich). 

Rady projektu odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością co najmniej 

raz na trzy miesiące. Skład uczestników rad technicznych będzie każdorazowo dostosowany 

do omawianej problematyki. 

Wizyta robocza - spotkania poza siedzibą Zamawiającego i Wykonawcy, przy udziale 

Wykonawcy, Zamawiającego i innych stron, której celem jest dokonanie wyjaśnień i ustaleń 

roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą opracowania projektowe lub 

z wizytą w siedzibie strony. 

Ze wszystkich spotkań z Zamawiającym, które będą odbywać się w trakcie opracowywania 

dokumentacji zostaną sporządzone protokoły lub notatki służbowe zawierające treść ustaleń 

dokonywanych w trybie roboczym. Notatki powinny być przekazywane obu stronom 

(Wykonawcy opracowania i Zamawiającemu) oraz, w razie potrzeby innym stronom 

uczestniczącym w spotkaniach. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół lub notatka 

służbowa zostanie przekazana wszystkim stronom w terminie do 7 dni roboczych (dni 

urzędowania Zamawiającego) od daty spotkania. 

Wizyty robocze odbywać się będą z inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiającego. 
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Zamawiający i Wykonawca mogą od siebie wzajemnie zażądać uczestniczenia w spotkaniach 

osób mających wpływ na terminowość i prawidłowość wykonania opracowań objętych 

Umową. 

6.1.2 Harmonogram prac związanych z dokumentacją projektową 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac projektowych (odrębnie dla 

każdego odcinka), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogramy prac związanych 

z dokumentacją projektową. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Harmonogram 

w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy.  

W Harmonogramie prac Wykonawca przedstawi: 

− kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy opracowań 

projektowych, o których mowa w pkt. 3.1. przedmiotowej specyfikacji  

− terminy i czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych,  

Każdorazowa zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i jest 

dokonywana poprzez zawarcie stosownego aneksu do Umowy.   

Harmonogram musi zawierać co najmniej elementy wskazane w poniższej tabeli 
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Harmonogram realizacji dokumentacji: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1668K 

Rabka – Skawa – Naprawa w miejscowości Skawa – etap II”. 

Część zadania/czynność Data  

zakończenia 

Uwagi 

Wyniesienie projektu podziału nieruchomości w terenie   

Złożenie do uzgodnienia projektów podziału nieruchomości   

Projekt budowlany   

Projekt wykonawczy   

Złożenie wniosku o ZRID   

Uzyskanie decyzji ZRID   

Złożenie dokumentacji do odbioru w tym przetargowej i kosztorysowej (etap1) 13.12.2019  

Uzyskanie ostateczności/prawomocności decyzji ZRID   

Kompletna dokumentacja geodezyjna   

Złożenie  dokumentacji do odbioru (etap 2) 30.08.2020  
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WYMAGANIA OGÓLNE 

a) Celem prawidłowego przygotowania zaleca się przeprowadzenia wizji w terenie 

i zapoznanie się z kopią mapy zasadniczej rozbudowywanego odcinka drogi, celem 

weryfikacji zakresu prac projektowych, 

b) Na etapie opracowania dokumentacji w razie konieczności należy przeprowadzić 

odkrywki w terenie mające na celu potwierdzenie założeń projektowych, 

c) Dokumentację należy opracować, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, 

d) Wykonawca działając z upoważnienia Zamawiającego zobowiązany jest do uzyskania 

wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itd. pozwalających na 

realizowanie obiektu w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia i niezwłoczne 

przekazanie ich Zamawiającemu. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie 

uzyskiwania w/w decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itd. poprzez udzielanie 

wyjaśnień i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnień w opracowaniach 

projektowych w terminach wskazanych przez organy wydające w/w opinie, 

postanowienia, decyzje, 

e) Wykonawca zobowiązany jest do kontaktowania się z organami prowadzącymi 

postępowania administracyjne oraz do bieżącego kontrolowania wywiązywania się 

organów wydających decyzje, opiniujących i uzgadniających z obowiązków, 

w szczególności zachowywania terminów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także 

do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powyższym, 

f) Wszelkie ustalenia dot. realizacji projektu są ważne wyłącznie w formie pisemnej. 

Ustalenia i informacje ustne, telefoniczne lub mailowe muszą być potwierdzone pisemnie 

(pismo lub faks lub zeskanowany dokument) w terminie 3 dni od daty poczynienia 

ustaleń pod rygorem nieważności. Powyższe dotyczy jedynie ustaleń nie wymagających 

zawarcia aneksu do umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

g) Wykonawca będzie odpowiadał za utrzymanie i ochronę opracowań projektowych i za 

wszelkie materiały wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych do 

czasu przekazania ich Zamawiającemu. 

h) Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie branżowe warunki techniczne od 

właścicieli lub zarządców urządzeń kolidujących z  projektowanym zadaniem.  

i) Wszystkie materiały geodezyjne, geotechniczne oraz inne niezbędne materiały do 

przygotowania opracowań Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie 

zleconego zadania inwestycyjnego.  

j) Wszystkie koszty związane z uzyskaniem decyzji, postanowień, uzgodnień, opinii itd. 

ponosi Wykonawca. 

k) Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi 

przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami, oraz ekonomiczność zastosowanych 

rozwiązań technicznych. 

l) Wykonawca zadania winien stosować rozwiązania ograniczające poszerzenie pasa 

drogowego. 
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6.2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI 

Projekty oraz pozostała dokumentacja muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania 

dokumentacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością 

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej.  

Wykonana dokumentacja będzie branżowo wzajemnie skoordynowana technicznie 

i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

Kompletna dokumentacja zawierać będzie: 

− opracowania projektowe i dokumentacja składające się na przedmiot zamówienia wraz ze 

spisem wykonanych opracowań, 

− oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 20 ustawy Prawo budowlane, 

podpisane przez projektantów odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań, że została 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i w stanie kompletnym z punku 

widzenia celu, któremu ma służyć, 

− komplet kopii wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane uprawnień 

projektantów i sprawdzających oraz aktualnych zaświadczeń z właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa. 

Do projektów i pozostałej dokumentacji należy dołączyć wszystkie wymagane zgodnie z 

odpowiednimi przepisami oryginały decyzji, postanowień i uzgodnień, pozwoleń, warunków 

technicznych, opinii, potwierdzeń sprawdzeń itd. Natomiast kopie dokumentów 

zamieszczonych w dokumentacji projektowej będą poświadczone przez Wykonawcę za 

zgodność z oryginałem.  

Projekty oraz pozostała dokumentacja powinny być zgodne z wymaganiami 

odpowiednich przepisów, norm i wytycznych oraz opracowana i przekazana w wersji 

cyfrowej i papierowej 

Wersja cyfrowa zapisu: 

− Zapis formy elektronicznej na płytach CD lub DVD opisanych nazwą zadania 

i określeniem zawartości zapisu elektronicznego 

− Wszystkie materiały tekstowe takie jak opisy techniczne, obliczenia, specyfikacje 

techniczne, itp.; należy zapisać w formatach DOC lub XLS (edytowalnych, tekst w formie 

tekstu a nie jako obiekt/obraz, obliczenia w formie obliczeń).   

− Przedmiary i kosztorysy należy sporządzić w programie kompatybilnym z Norma Pro. 

/*.kst 
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− Rysunki, itp. powinny być zapisane w formacie PDF i formacie zgodnym 

z AutoCAD/dwg – wersja 2005 lub starsza/(możliwość edytowania zapisu przez 

inwestora) 

 

Wersja papierowa zapisu: 

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania:  

− zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści,  

− część opisowa i obliczeniowa stanowi wydruk komputerowy,  

− format arkuszy rysunkowych ograniczony do niezbędnego minimum i złożone do formatu 

A-4,  

− całość dokumentacji oprawiona twardą oprawą, na odwrocie, której będzie spis treści 

i dostarczona w teczkach z trwałym uchwytem,  

− część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie,  

− rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego,  

 

Wymagana ilość egzemplarzy przy przekazywaniu dokumentacji: 

Etap 1 

− Projekt budowlany – 2 egz. . +zapis na płycie CD lub DVD. 

− Projekt wykonawczy – 2 egz. . +zapis na płycie CD lub DVD. 

− Przedmiary, kosztorysy  – 2 egz. . +zapis na płycie CD lub DVD. 

− Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, – 2 eg. +zapis na 

płycie CD lub DVD. 

− Dokumentacja geodezyjno prawna niezbędna do uzyskania decyzji ZRID w ilości 

egzemplarzy niezbędnej do uzyskania w/w decyzji. 

− Oświadczenie i pozostała dokumentacja, o której mowa w przedmiotowej specyfikacji, w 

tym w szczególności uzyskane; decyzja ZRID oraz pozostałe decyzje, uzgodnienia i 

zezwolenia niezbędne do uzyskania decyzji ZRID. 

Etap 2 

− Dokumentacja geodezyjno-prawna nie odebrana w etapie I – 3 egz. (z wyłączeniem 

odpisów z ksiąg wieczystych i opisów stanu nieruchomości, które należy przekazać w 

jednym egzemplarzu). . +zapis na płycie CD lub DVD ( bez odpisów z KW) 

− Oświadczenie i pozostała dokumentacja, o której mowa w przedmiotowej specyfikacji, w 

tym w szczególności uzyskane; ostateczna decyzja ZRID oraz pozostałe ewentualne 

decyzje, uzgodnienia i zezwolenia niezbędne do uzyskania ostatecznej decyzji ZRID 
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6.3 ODBIÓR DOKUMENTACJI 

a) Odbiory dokumentacji, osobno dla etapów, nastąpią po przedłożeniu w siedzibie 

Zamawiającego kompletu dokumentacji, zgodnie z  pkt. 4 przedmiotowej specyfikacji. 

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru opracowań projektowych jest 

Protokół zdawczo – odbiorczy zawierający: 

− datę wystawienia protokołu, 

− nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy, 

− nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na podpisy, 

− listę załączników wraz ze wskazaniem nazwy opracowań projektowych będących 

przedmiotem odbioru i podaniem ilości egzemplarzy, 

− miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia. 

b) Przekazując wniosek o dokonanie odbioru zadania Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu projekt Protokołu zdawczo – odbiorczego w dwóch egzemplarzach wraz 

z załącznikami: 

− kompletne opracowania projektowe, 

− oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu mają służyć,  

− materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego (po zakończeniu etapu 2). 

Zamawiający w ciągu 10 dni roboczych (urzędowania PZD) od przekazania kompletnej 

dokumentacji zadania sprawdzi przekazane materiały i podpisze protokół zdawczo – 

odbiorczy, który będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury. 

c) W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji Zamawiający w ciągu 5 dni 

roboczych (urzędowania PZD) od dnia jej przekazania wskaże Wykonawcy w formie 

pisemnej braki w tej dokumentacji. Wykonawca po uzupełnieniu braków złoży ponownie 

wniosek o dokonanie odbioru zadania. Odbiór zadania zostanie dokonany na zasadach 

określonych w pkt. b 
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7 PRZEPISY PRAWNE, WYTYCZNE, NORMY 

Dokumentacja projektowa powinna, być zgodna z przepisami prawnymi obowiązującymi na dzień 

odbioru dokumentacji. (Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w ustaw, rozporządzeń, 

innych przepisów itp. oraz uwzględniać je w opracowaniu) 

W szczególności są to następujące przepisy prawne: 

[1]. Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych; 

[2]  Ustawa z dn. 07.07.1994r.- Prawo budowlane;  

[3]  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

[4] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  i zakresu  

opracowań   geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie; 

[5] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25.04.2012 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych; 

[6] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

[7] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 

[8] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

[9]  Ustawa z dnia 29.02.2004r.- Prawo zamówień publicznych; 

[10] Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury  z   dnia   18   maja  2004r.   w    sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych  określonych  w  programie  funkcjonalno - użytkowym; 

[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno - użytkowego; 

[12] Ustawa z dnia 27.04.2001r.- Prawo ochrony środowiska;  

[13] Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne; 

[14] Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych;  

[15] Ustawa z dnia 20.06.1997r. - Prawo o ruchu drogowym;  

[16] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;  

[17] Rozporządzenie Rady Ministrów   dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko oraz przepisów dotyczących przedsięwzięć wymagających oceny oddziaływania na 

obszar Natura 2000. 

Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 
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