beded POWIATOWY ZARZAD DROG
w Nowym Targu
o JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO
Zatgcznik nr 7 do siwz znak: PZD-ZP.261.22.2020

UMOWA /wzor/

Nr .2020, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomiedzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy
Zarzad Drog w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,
zwanym dalej Zamawiajacym, dane do korespondencji: Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu, 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, reprezentowanym przez:

- Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu,

, NIP , zZzwanym dalej Wykonawca,

reprezentowanym przez: ,

o nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamédwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
ze zm.) oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Zamawiajacego pod numerem PZD-
ZP.261.22.2020.

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie na warunkach okreslonych
Umowg (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na
rzecz i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych
na realizacji zadania pn.: Remont drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyzna -
Klikuszowa od km 6+534 do km 7+100 w miejscowosci Klikuszowa.

2. Szczegdtowy zakres Robot zostat okreslony w przedmiarze robdt stanowigcym zatacznik nr
2 do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ).

3. Szczegdtowy zakres wymagan, ktdére musi spetni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz
obowigzkéw Wykonawcy, okresla SIWZ wraz z zatgcznikami w postaci: przedmiaru robot
(zatacznik nr 2 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych (zatacznik nr 5 do SIWZ), odnoszaca sie do postepowania przetargowego
przeprowadzonego przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.22.2020. Zakres
Robét obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z

wymogami BHP, organizacjg Robot i realizacjg Umowy bez zaktdcen.
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Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczajg mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacii:

a)
b)

d)

f)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét, w przypadku
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zamoéwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystgpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w szczegdlnosci
istnienia niezinwentaryzowanej lub blednie zinwentaryzowanej infrastruktury
podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktore
mogqa skutkowaé w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do usuniecia lub unikniecia
tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze
wzgledu na konieczno$¢ skoordynowania robét z wykonawcg innych robot,
wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, w granicach i na zasadach okreslonych ustawg - Prawo budowlane,
ktérych konieczno$¢ badz zasadnos$¢ dokonania wskazana zostata przez kierownika

budowy Iub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu
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Umowy, nie powodujacych istothego odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
projektowej lub warunkéw pozwolenia na budowe,

j) rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo zamowien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia na
realizacje robdt objetych Umowg, o ktérych mowa w rozdziale IX ust.1 pkt 3 lit a
SIWZ, w zakresie ktory miat realizowaé¢ ten podwykonawca pod warunkiem, ze
Wykonawca samodzielnie spetnia wspomniane warunki;

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do
wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych
niecelowos$é¢, zbednos¢ czy bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw
przedmiotu umowy z punktu widzenia Zamawiajacego, w szczegdlnosci dotyczacych
nawierzchni, obiektow inzynierskich, elementéw odwodnienia, oswietlenia, docelowej
organizacji ruchu, urzadzen ochrony s$rodowiska oraz sieci i urzadzen obcych, przy
jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementédw przedmiotu Umowy, wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji
poszczegllnych elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu
zamowienia z uwagi na protesty mieszkancéw czy protesty spoteczne, uwarunkowania
techniczne czy okolicznosci formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu

wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy.

Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalajg termin realizacji Robét od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 listopada
2020 r.

Za termin zakonczenia realizacji Robdt rozumie sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru Robét wraz ze ztozeniem kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej, ktorej kompletnos¢ i prawidtowo$¢ potwierdzona zostata przez
ustanowionego przez Zamawiajgcego inspektora nadzoru inwestorskiego, zwanego dalej
inspektorem nadzoru, pod warunkiem, iz Zamawiajacy nie odmoéwi przyjecia zgtoszonych
do odbioru robét.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi na podstawie
protokotu w przeciggu 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez
Zamawiajacego.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany:

ul.
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1) terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji przedmiotu Umowy, jezeli takie

opoOznienie wystapi i bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji:

a)

b)

d)

e)

f)

9)

h)

j)

k)

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) na
zadanie Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie
uzasadnionych na okres trwajacy fqcznie ponad 48 godzin,

niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opaddéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych sie tacznie diuzej niz 48 godzin, uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie catosci badz czesci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac
okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych
warunkow atmosferycznych, przy czym informacja o wspomnianych warunkach
atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

wystgpienia temperatury powietrza niepozwalajacej na realizacje przedmiotu Umowy
(w catosci badz w czesci) stosownie do wymogow i ograniczen okreslonych w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek
Zamawiajgcego,

nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji
robdt, gdy opdznienie we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,
nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, gdy opdznienie
we wspomnianym zakresie wyniesie ponad 72 godziny,

przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, jezeli nie jest mozliwe jej
poprawienie lub uzupetnienie w terminie 72 godzin od daty powziecia wiadomosci o
tej okolicznosci przez Zamawiajacego,

zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyny
(przyczyn) niezaleznych od Wykonawcy,

przedtuzajacych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow
uniemozliwiajacych realizacje przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,
wystagpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt, skutkujgacych niemoznosciq zrealizowania
przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
wystagpienia warunkéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w szczegdlnosci

istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury
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podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

I) wystgpienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchdéw lub niewypatéw,

m) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajagcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami,

n) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindéw wydania
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania
przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

o) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) badz
wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czesci w catosci) przez
uprawniony organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

p) wystgpienia kolizji robét realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy
wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzgledu na
kolizje,

2) zmiany terminu wykonania Umowy o ilos$¢ dni liczonych poczawszy od 31 dnia po dacie
otwarcia ofert w postepowaniu, w ktérym wybrano Wykonawce, do dnia
poprzedzajacego zawarcie Umowy z Wykonawcq, w przypadku gdy do zawarcia Umowy

doszto po 30 dniu od daty otwarcia ofert z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

Wynagrodzenie
§ 3.
Za wykonanie Robot zgodnie z Umowg Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajace kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto

ztotych (stownie ztotych: ), a netto zt

(stownie ztotych: ).

Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
powykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego na pismie przez
Zamawiajgcego. Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez
Wykonawce w tabeli elementdw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy.

Zmiana stawki podatku od towaréw i ustug w okresie obowigzywania Umowy nie ma
wptywu na wysoko$¢ wynagrodzenia i nie daje Wykonawcy podstawy do wysuwania
roszczen o podwyzszenie wynagrodzenia z tytulu podwyzszenia stawki podatku od

towardw i ustug.

ul.
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§ 4.

Za wykonane Roboty strony rozliczg sie za pomoca jednej faktury koncowej.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokoét odbioru
koncowego wykonanych Robdt, podpisany przez Strony.
Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, uregulowana zostanie
przez Zamawiajgacego, pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajqcego i pod
warunkiem dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce okreslonych w § 13 ust. 19
Umowy dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy
(w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 13 ust. 16 Umowy, na rachunek
Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na wystawionej fakturze, w terminie do 30 dni od
daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy
nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej
u Zamawiajgcego zgodnie z regutami przez niego przyjetymi. Termin ptatnosci uwaza sie
za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajgcego nastgpi w wyzej
wymienionym terminie.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), o ktérym mowa
w § 13 ust. 16 Umowy, Zamawiajacy do czasu otrzymania od Wykonawcy wspomnianych
dowodow wstrzyma sie z wyptatg Wykonawcy naleznego mu wynagrodzenia w wysokosci,
ktora rowna jest kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.
Przyjecie przez Zamawiajgcego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin
zaptaty odmiennie niz w ust. 3, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 3.
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany:
1) zmiany sposobu ptatnosci dotyczace mozliwosci wprowadzenia faktury przejsciowej -

z wytgcznej inicjatywy Zamawiajacego,
2) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania pfatnosci na rzecz

Wykonawcy w zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie

zamowienia w trakcie realizacji Robdt.

Zobowigzania i oswiadczenia Wykonawcy
§ 5.
Roboty zostang wykonane z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu

sprzetu dostarczonego przez Wykonawce.

ul.
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Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333).
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatdw w ilosci niezbednej do
prawidtowego wykonania Umowy.

Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu
wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane

materiaty, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robat.

§ 6.

Wykonawca os$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

§7.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robdét zgodnie z: warunkami ogtoszenia
0 przetargu nieograniczonym prowadzonym przez Zamawiajgcego pod nr PZD-
ZP.261.22.2020, ofertg Wykonawcy ztozong we wspomnianym  postepowaniu
przetargowym, a takze warunkami SIWZ wraz z zatgcznikami w postaci: przedmiaru robot
(zatacznik nr 2 do SIWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt
budowlanych (zatacznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca os$wiadcza, iz posiada dokumenty
wskazane w zdaniu poprzednim i ich tres¢ jest mu znana. Postanowienia tych dokumentow
wigzg Strony.
Wykonawca zobowigzuje sie do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania
Robot, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami
technicznymi, uregulowaniami objetymi Umowg (w tym objetymi zatacznikami do Umowy).
Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji
Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do prawidtowego prowadzenia dokumentacji realizowanych
Robot.
Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest do tgcznego zapewnienia:
1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
i zabezpieczenie terenu objetego Robotami,
2) doj$¢ i dojazdéw do budynkdéw, ograniczajac do niezbednego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania robdét nie objetych Umowa,
jezeli sgq one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Wykonanie tych robot moze nastgpi¢ po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru,

z zastrzezeniem § 14 ust. 4 zdanie drugie Umowy.

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
Strona 7 z 29



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

10.

11.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdét w sposdb niepowodujacy niszczenia
bez koniecznej potrzeby elementéw pasa drogowego nie objetego Robotami, jak
i w sposéb niepowodujacy innych szkdd, zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow
o ochronie $rodowiska.

Wykonawce obciazaja wszelkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot
norm okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych, w szczegoélnosci ochrony
$rodowiska i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wtasny koszt organizacje Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego
z ich organizacja.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych
Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
i zaakceptowanym przez Zamawiajgqcego. Badania kontrolne beda przeprowadzane na
zlecenie i koszt Zamawiajacego, z zastrzezeniem zdania przedostatniego niniejszego
ustepu. Wyniki badan, o ktérych mowa wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu), liczac od daty otrzymania wynikéw badan, pisemnych zastrzezen co do
prawidtowosci tych wynikéw. W przypadku zgtoszenia zastrzezen zgodnie z Umowa,
Zamawiajacy zleca powtdrzenie badania wybranemu przez siebie podmiotowi majacemu
stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki powtdrzonych badan sg dla Stron
wigzgce. Koszty powtdrzonych badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy
wyniki powtdrzonych badan wskaza na niezgodne z Umowa wykonanie Robdt. Pokrycie
tych kosztow przez Wykonawce nastgpi w drodze ich potrgcenia przez Zamawiajgcego
z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego wynagrodzeniem, tak wymagalnym jak i nie
wymagalnym, przy czym do dokonania potracenia wystarczajace jest oswiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

Od chwili protokolarnego przejecia terenu objetego Robotami, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody powstate
na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegdlnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgace nastepstwem nieszczesliwych wypadkow,
dotyczace pracownikéw i innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za szkody
polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dziatania i zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkow, tak ustawowych jak i natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujacych na jego rzecz przy realizacji Robot,
w szczegolnosci swoich pracownikdéw, petnomocnikdéw, pomocnikow, podwykonawcéw,

wspotpracownikow oraz ich pomocnikéw i przedstawicieli.

ul.
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Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego usuwania z terenu objetego Robotami
materiatdw z rozbidérki, odpaddéw, Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu
Robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materiaty pochodzace z rozbidrki, ktéore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce. Materiaty pochodzacych z rozbiérki, co do
ktorych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowq utylizacjg lub skltadowaniem objetych utylizacjg
materiatdw pochodzacych z rozbidrki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu
maja odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku
realizacjg Robot.

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wptyw na prawidtowe wykonanie Robdt.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektoréw w zakresie
prac (robdt) obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace sie w obrebie pasa drogowego,
koniecznych do przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg Robét, jezeli wspomniani
inspektorzy zostali wskazani przez witascicieli, uzytkownikéw badz zarzadcéw

wspomnianych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 8.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci
nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowag (wartos¢ pierwotna zamoéwienia
objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robét jest konieczne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny
zakres i wartos¢ robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole
koniecznosci robdét dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla
Wykonawcy.

Realizacja robdét dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony stosownego aneksu do
Umowy w terminie wskazanym na piSmie przez Zamawiajgcego, w oparciu o ustalenia
zawarte w protokole koniecznosci robot dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu
poprzednim okreslone zostang w szczegdlnosci: przewidywalny zakres robo6t dodatkowych

zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywalne dodatkowe wynagrodzenie

ul.
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Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3,

o ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowg, a takze zasady

i termin zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o ktérym mowa

w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawce we wiasnym zakresie

i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po

zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu koniecznosci robot dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robdt dodatkowych jest wynagrodzeniem

kosztorysowym.

Wycena poszczegdlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposéb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tej
tabeli bedg podstawg do wyliczenia wartosci tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementéw
rozliczeniowych stanowigcej zatagcznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptaciji
Zamawiajgcego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegdtowg cen jednostkowych
tych robdét z uwzglednieniem cen czynnikéow produkcji nie wyzszych od okreslonych w
tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, a dla materiatow,
sprzetu itransportu dla ktérych ceny nie zostaly okreslone we wspomnianym
zestawieniu - cen nie wyzszych od S$rednich cen materiatdow, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie , Sekocenbud” dla miesigca, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a przypadku roboét, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych
w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogéw, nakfadéw wiasnych lub cen
obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi
korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).

Zakres wykonanych robot dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzgdzonego

przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wiasny koszt obmiaru tych robot,

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez

Wykonawce nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust.

3, uwzgledniajacym zakres wykonanych robét dodatkowych objetych obmiarem

wskazanym w ust. 4. Warto$¢ robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu

poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i zaptata za te roboty nastgpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

ul.
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§ 9.
Zamawiajacy ma prawo polecic Wykonawcy na piSmie, aby zaniechat on wykonania
okreslonych robdét o wartosci nieprzekraczajacej 15% wartosci robdt objetych Umowag
(warto$c¢ pierwotna zamoéwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robdt jest zbedne
dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki
budowlanej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu
zaniechania okreslonych robdét Zamawiajacy okresli w sposéb przyblizony zakres tych
robdt, chyba ze jest mozliwe doktadne okreslenie ilosci tych robdt. Polecenie, o ktorym
mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla Wykonawcy.
Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca
nie jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robo6t co do ktérych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowg zostanie obnizone
o0 wartos¢ robét niewykonanych.
Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajgcego wskazanego w ust. 1,
ktéry bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru
dokonanego po wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez
Wykonawce we wiasnym zakresie i na witasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora
nadzoru. Warto$¢ robdt zaniechanych ustalona zostanie w nieodptatnie opracowanym
przez Wykonawce, we wtasnym zakresie i w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie
zasady wskazane w § 8 ust. 3 Umowy, kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim,
zostanie opracowany przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie
uprawniony do zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem
robét zaniechanych.
Zaniechanie realizacji czesci Robot na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 10.
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych w zakresie robét
o wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robdét objetych Umowag (wartos¢ pierwotna
zamoéwienia objetego Umowg), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz
uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy
sztuki budowlanej. Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres i

warto$¢ robot zamiennych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole

ul.
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koniecznosci robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, w oparciu w szczegolnosci o kosztorys réznicowy robdt zamiennych

sporzadzony przez Wykonawce we witasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady

wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia
przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru wspomniany
kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu koniecznosci robét zamiennych.

2. Realizacja robdét zamiennych nastgpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole
koniecznosci robot zamiennych, sporzadzonym przez Strony.

3. Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robot zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w zdaniu poprzednim.

4. Zakres robot zamiennych, ktéry bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony
po wykonaniu robét zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez
Wykonawce we wtasnym zakresie i na wtasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora
nadzoru.

5. Wartos$¢ robét zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu rdéznicowego, uwzgledniajgcego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 Umowy zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiekszone.

6. Wycena poszczegdlnych robdét zamiennych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli elementdéw rozliczeniowych
stanowigcej zatacznik do Umowy, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu bedg
podstawg do wyliczenia wartosci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajq opisowi pozycji w tabeli elementow
rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcego opracowang nieodptatnie kalkulacje szczegdtowg cen jednostkowych
tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikdéw produkcji nie wyzszych od okreslonych w
tabeli elementdw rozliczeniowych stanowigcej zatacznik do Umowy, a dla materiatéw,
sprzetu itransportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone we wspomnianym
zestawieniu - cen nie wyzszych od s$rednich cen materiatdw, sprzetu i transportu
publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana oraz naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Naktadow
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono naktadéw
rzeczowych w KNR, wedtug innych ogdlnie stosowanych katalogdw, naktadow wiasnych
lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przediozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2), Zamawiajacy wprowadzi

korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2).
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Realizacja robét zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy.
§ 11.

Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymac

realizacje Robot na czas okres$lony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do

podporzadkowania sie temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robodt

Wykonawca nie bedzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

1.

4.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§12.
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace fizyczne
(tzw. pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem robdét objetych zamdwieniem
wskazanych w zataczonych do SIWZ przedmiarach robét, ktérych wykonanie polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -
Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1320), za wyjatkiem takich czynnosci
jak kierowanie budowg Iub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materiatow
budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ zamédwienie pracownikami zatrudnionymi na
podstawie umowy o prace w zakresie prac wskazanych w ust. 1.
W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1
prace. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania os$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania robét objetych Umowa.
W trakcie realizacji zamodwienia, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajagcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace w trakcie

realizacji zamodwienia, wskazane ponizej dowody:

ul.
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1) oséwiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osdb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego, przy
czym o$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy wymienione w pkt 1 o$wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat
sporzadzony), przy czym kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), tj. w szczegdlnosci nie moze zawiera¢ adreséw, nr
PESEL pracownikdéw i innych szczegdlnych czynnikéw identyfikujacych (imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji), z tym ze informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

— zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko osoby, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkdéw tej osoby.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgacego terminie, zadanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli

przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Dziatania Wykonawcy i Zamawiajacego zwigzane z realizacjgq postanowien niniejszego

paragrafu nie moga narusza¢ rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

ul.
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych

osobowych.

Podwykonawstwo
§ 13.
Wykonawca zrealizuje osobiscie roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu robodt, ktory okreslony zostat jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w postepowaniu przetargowym
przeprowadzonym przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.22.2020, tj. za

wyjatkiem zakresu robdt obejmujacego

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcyg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacjg projektu tej umowy
przez Zamawiajacego. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,

w oparciu o umowe o podwykonawstwo zawartg pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca,

winno by¢ poprzedzone akceptacja przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty

budowlane, zobowigzany jest, w trakcie realizacji zamdwienia objetego Umowa, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo nie pdzniej niz 14 dni
przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo)

jak rowniez umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, pod rygorem zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

o0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okreslone: zakresu robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, a takze sposobu ich realizacji, zastosowanych materiatow, przy
czym wspomniane elementy tresci umowy z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg)
nie mogq byc¢ sprzeczne z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi

materiatami, okreslonymi w Umowie,

ul.
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2) termin (terminy) realizacji zamoéwienia, przy czym termin (terminy) ten nie moze
przekraczac¢ terminu (termindw) realizacji zamowienia okreslonego w umowie zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady roboét
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres odpowiedzialnosci
za te wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady
robot budowlanych wobec Zamawiajgcego na podstawie rekojmi i gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego wzglednie ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia
robot, wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za
wykonanie danego zakresu rob6t budowlanych ujetego w tabeli elementéw
rozliczeniowych (obejmujgcej wszystkie wskazniki cenotwdrcze przyjete przez
podwykonawce/dalszego podwykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robot budowlanych nie
moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania tego samego zakresu
robét, okreslonego w Umowie,

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej
ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji
kosztorysowej okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie
moze by¢ wyzsza od wartosci tej pozycji okreslonej w umowie zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne

z zapisami umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca ani uniemozliwiaé

realizacji tej umowy.

Brak spetnienia wskazanych w ust. 4-5 wymagan w projekcie jak i umowie

o podwykonawstwo skutkowa¢ bedzie odpowiednio zgloszeniem przez Zamawiajgcego

zastrzezen badz sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajgcemu do

akceptacji projektu czy umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do przedtozonego mu projektu wspomnianej umowy, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5,

ul.
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2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz
okreslony w ust. 4 pkt 6.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktérym mowa
w ust. 7, uwaza sie za akceptacje przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktdrym mowa w ust. 10, uwaza sie
za akceptacje przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktéorej przedmiotem sg roboty
budowlane, stosuje sie zasady majqce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wyfaczenie o ktéorym mowa
w zdaniu powyzej, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 ztotych. Przedktadajacy moze poswiadczyé za zgodnosé z oryginatem kopie
umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, stosuje sie zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkdow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. Do umow zawieranych z dalszymi
podwykonawcami i zmian tych umoéw, stosuje sie zasady wskazane w ust. 2-12.
Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach
i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego  podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg

ul.
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roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce. Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktéorych mowa w

tym ustepie, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy. Do dokonania potragcenia wystarczajgce jest oswiadczenie

Zamawiajgcego ztozone Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane

przez podwykonawce, jak rowniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan

podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za
wlasne dziatania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdéj koszt
nadzér i koordynacje prac podwykonawcow.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach 2z podwykonawcami takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca w celu rozliczenia wykonanych Robot, za ktérych wykonanie po dokonanym

przez Strony odbiorze koncowym, uprawniony bedzie do wystawienia faktury koncowej na

Zamawiajacego, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu stosowne dowody, w tym

dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia kazdemu podwykonawcy i

dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (wzglednie

ustugi lub dostawy). Dowodami tymi beda:

1) protokdt (protokoty) odbioru robdt budowlanych pomiedzy Wykonawcg a podwykonawca
wzglednie podwykonawcg a dalszym podwykonawcg (a w przypadku podwykonawcy
ustug lub dostaw - protokot odbioru ustug lub dostaw), sporzadzony przed dokonaniem
przez Wykonawce zgtoszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdét do odbioru
koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdét (wzglednie ustug lub
dostaw), zawierajacy date odbioru i zakres robdt budowlanych (wzglednie zakres ustug
lub dostaw) wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz
z zestawieniem kwot naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (lub rachunek) pochodzaca od podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

(w oryginale lub poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce, przy czym

ul.
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poswiadczenie to winno zawiera¢ date dokonania tego poswiadczenia), wystawiona na
Wykonawce (wzglednie jego podwykonawce) z tytutu robdét budowlanych (wzglednie
z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw - w przypadku podwykonawcy ustug
lub dostaw), ktére wykonane zostaty w zwigzku z realizacjq inwestycji objetej Umowa,
wraz z oswiadczeniem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (w oryginale),
podpisanym przez osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania skfadajacego
oswiadczenie, iz otrzymat on w catosci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji
wykonanych robdét (wzglednie z tytutu realizacji wykonanych ustug lub dostaw -
w przypadku podwykonawcy ustug lub dostaw) i nie posiada on z tego tytutu zadnych
wierzytelnosci wobec Wykonawcy (wzglednie jego podwykonawcy) objetych Umowa,
przy czym oswiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktdre byty nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytutu jw. wraz ze wskazaniem faktury
(faktur), wzglednie rachunku (rachunkow), na ktérej (ktérych) ujete zostaty kwoty
ujete w oswiadczeniu,

3) na zadanie Zamawiajacego — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu (w terminie przez
niego wskazanym) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem (i opatrzone datg dokonania
tego poswiadczenia) polecenie przelewu (polecenia przelewdw) naleznosci wynikajacych
z faktury (faktur), o ktérej (ktérych) mowa w pkt. 2) lub inne potwierdzenie zapfaty
ww. naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 19 pkt 1), Wykonawca zobowigzany jest

dostarczy¢ Zamawiajgcemu w ramach dokumentacji powykonawczej zwigzanej z odbiorem

koncowym Robot. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu fakture (lub rachunek), o ktorej
mowa w ust. 19 pkt 2), wraz ze ztozong Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez

Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 19 pkt 2), Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢

Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury

wystawionej przez Wykonawce na Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia za wykonane

i odebrane Roboty.

Zamawiajacy zada aby Wykonawca najpdzniej przed przekazaniem placu budowy podat

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu

Z nimi, zaangazowanych w zamédwienie, o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,

o ktorych mowa w ust. 21, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje

na temat nowych podwykonawcow, w tym podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym

okresie zamierza powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej

z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czesci zaméwienia lub

ul.
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powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat

zamiaru powierzenia wykonania czes$ci zamodwienia podwykonawcom Ilub rezygnacji

z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkéw:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.22a ust.1 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Zze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia,

2) jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia nastepuje w trakcie
realizacji, Wykonawca, na zadanie Zamawiajacego, przedstawia o$wiadczenie, o ktorym
mowa w art.25a ust.1 ustawy - Prawo zamoédwien publicznych lub os$wiadczenia,
o ktérych mowa w rozdziale XIV ust.1 pkt 1-2 SIWZ potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy,

3) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce Ilub

zrezygnowac z powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia temu podwykonawcy.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 14.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zamawiajacy
niezwtocznie po ustanowieniu inspektora nadzoru zawiadomi Wykonawce pisemnie lub za
pomocg poczty elektronicznej o osobie ustanowionego inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznienn wyszczegdlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych.

W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego, za wyjatkiem przypadkow
wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia
Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydacd
polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor
nadzoru potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego, wydanego

w sytuacji jak wyzej, w ciggu 24 godzin.

ul.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swodj koszt kierownika budowy w osobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego
(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 godzin, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do
uczestnictwa w ustalonych odbiorach robét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach
i odbiorach technicznych.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organow nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg
Prawo budowlane, oraz do udostepnienia danych i informacji tq ustawg wymaganych.
Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 6, w sytuacjach ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania o udzielenie zamdédwienia,
w szczegolnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku
rozwigzania stosunku prawnego faczacego Wykonawce z tg osobg lub z powodu sity
wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowg osobe stosownych uprawnien - na
wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest

dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

§ 15.
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacjg Umowy jest

Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie
sie kontaktowaé z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem
Umowy.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany osoby wskazanej w ust.1 w sytuacjach, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ z chwilg wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia,
w szczegolnosci w przypadkach zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku
rozwigzania stosunku prawnego tgczacego Strone z tg osobg lub z powodu sity wyzszej,-
na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy

jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego.

Odbior robot
§ 16.

ul.

Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
Strona 21 z 29



POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

4.

Zatgcznik nr 7 do siwz znak: PZD-ZP.261.22.2020

Wykonane Roboty odebrane zostang w oparciu o wytacznie jeden protokoét odbioru
koncowego Robdt. Protokdt odbioru koncowego zostanie sporzadzony po wykonaniu
wszystkich Roboét.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ Robét do odbioru koricowego niezwtocznie po

ich wykonaniu.

Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do korncowego odbioru Robédt jest

wykonanie Robot zgodnie z Umowg oraz ztozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji

powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktérej kompletno$¢ i prawidtowos$¢ stwierdzona
zostata przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatdw wbudowanych materiatéw,

2) protokoty technicznych odbiordéw instalacji, urzadzen technicznych, robét ulegajacych
zanikowi i zakryciu, wymaganych zaswiadczen witasciwych jednostek i organdéw, w tym
niezbednych $wiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktérym mowa w § 13 ust. 19 pkt 1) Umowy,

4) sporzadzone przez Wykonawce i zaakceptowane przez inspektora nadzoru rozliczenie
koncowe wykonanych Roboét objetych odbiorem.

Strony przystgpia do koncowego odbioru jakosciowego i iloSciowego zgtoszonych do

odbioru Robét w przeciggu 10 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog

w Nowym Targu) od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru Robdt, w

terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt, o ktérych mowa w ust. 3 i 4, zostang stwierdzone

wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Robdt dajacych sie usungé — Zamawiajagcy moze odmowié przyjecia
Robdt okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usuniecia
tych wad i termin ich usuniecia oraz termin ponownego odbioru Robdt lub moze przyjac
Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru
i okresleniem terminu przystgpienia przez Wykonawce do ich usuniecia oraz terminu ich
usuniecia przez Wykonawce,

2) w przypadku wad, ktorych usuna¢ sie nie da - Zamawiajacy moze: w przypadku wad
istotnych zada¢ wykonania Rob6t od nowa lub odstgpi¢ od Umowy, tak w czesci jak
i w catosci, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich
wad w toku czynnosci odbioru Robot, w przypadku zas$ wad nieistotnych moze zadac
stosunkowego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem zleconych Robét ponosi

Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokdt odbioru koricowego robot, ktéry podpisujg Strony.

ul.
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Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, okreslonego w dokumencie
gwarancyjnym, Strony, w miejscu i terminie wskazanych Wykonawcy na pismie przez
Zamawiajacego, przystapig do ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji
niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robdét, Zamawiajacy samodzielnie przystgpi do odbioru
ostatecznego (gwarancyjnego) Robot. Obidr ostateczny (gwarancyjny) Robdt nastgpi
protokolarnie.

Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wprowadzenia odbioru cze$ciowego Robdt - z wylacznej

inicjatywy Zamawiajgqcego.

Rekojmia za wady i gwarancja jakosci

§17.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pie¢) lat. Okres gwarancji zostat okreslony w dokumencie
gwarancyjnym stanowigcym zatacznik do Umowy.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie 14
dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego. Usuniecie wad zostanie protokolarnie odebrane przez
Zamawiajgcego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajag uprawnieniom
przystugujgcym mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedituza sie o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem
biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem
okresu jest data potwierdzenia usuniecia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres

rekojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuniecia wady.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§ 18.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy

w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

ul.
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W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie

w sytuacji odstagpienia od Umowy, wskazanej w niniejszym paragrafie.

§ 19.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robét zgodnie z: zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym

uregulowaniami objetymi Umowg, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwac) wykonywanie

Robot przez Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robdt, na skutek okolicznosci,

o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakoriczenia Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robdét przez Zamawiajacego

ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, tak w czesci jak i w catosci, ze

skutkiem natychmiastowym w przypadkach okreslonych Umowg, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czesci majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacje Robdt i przerwa ta trwa
dtuzej niz 5 dni roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym
Targu) lub opdznia sie z realizacjg Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich terminowe
zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdét w terminie 2 dni
roboczych (dni urzedowania Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu) od daty
przekazania mu terenu budowy, i nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajgcego,

5) zaszta konieczno$¢  wielokrotnego dokonania  bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego naleznosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy na rzecz
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowanag przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy poprzez jego nierealizowanie
lub wadliwe realizowanie, w tym m. in.: wykonuje Roboty w sposdb niezgodny z
Umowg, pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do zaprzestania naruszania
wskazanego przez Zamawiajgcego postanowienia umownego, w tym wezwania
Wykonawcy do zaprzestania wadliwego wykonywania Robot, przy czym regulacja ta nie

odnosi sie do zdarzen wskazanych w pkt 3-4.

ul.
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Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2,

w terminie 45 dni od daty powziecia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek przyczyny

okreslonej w ust. 2 stanowigcej podstawe odstgpienia od Umowy.

W razie wstrzymania (przerwania) Robodt, na skutek okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1

i 2, Strony sporzadzg protokdt robot w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatéw

i urzadzen.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kary umowne
§ 20.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

20 % wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, jezeli
Zamawiajacy odstgpi od Umowy, tak w czesci jak i w catosci, z jednej z przyczyn
wskazanych w § 19 ust. 2 pkt 3-6) Umowy, a takze gdy Zamawiajacy odstgpi od
Umowy w przypadku wskazanym w § 16 ust. 5 pkt 2) Umowy, pomniejszonego
o wartos¢ wynagrodzenia za tg cze$¢ Robdt, ktéra zostata wykonana przez
Zamawiajgcego,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w wykonaniu Robdt,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowag protokotéw wskazanych w § 8 ust. 1 Umowy i § 10 ust. 1 Umowy
oraz kosztorysu wskazanego w § 9 ust. 3 Umowy, a takze za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego w § 8 ust. 2 Umowy, jak
réwniez za kazdy rozpoczety dzien zwioki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego
terenu budowy,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien
przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktére odpowiada Wykonawca,
0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rekojmi oraz gwarancji, jak rowniez za
kazdy rozpoczety dzien zwitoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od dnia
nastepnego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
rozpoczety dzien realizacji Robot z pominieciem podwykonawcy, na zasobach ktérego

polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu

ul.
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przeprowadzonym przez Zamawiajgacego pod numerem PZD-ZP.261.22.2020, w sytuacji
nie spetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

7) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy technicznej
zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat wezwanie
od Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 godzin, a takze za
kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru roboét zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

8) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawcy, o ktérym mowa w § 13 ust.
16 Umowy,

9) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
po$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

10)0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

11)0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajagcemu do wgladu Ilub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowoddéw okreslonych w § 12 ust. 4 Umowy
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy,

12) 0,1% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy - za kazdy
przypadek nie spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (jak i dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych prace wskazane w § 12 ust. 1 Umowy.

Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-12) nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1

pkt 2-12) przekroczy wysokos$¢ stanowigcg rownowarto$¢ 25% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Zamawiajgcemu przystuguje praw odstgpienia od

ul.
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umowy, tak czesci jak i w catosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okolicznosci.
Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajgacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim,
uwaza sie za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak
wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych
naleznosci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

naleznosci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 21.

Zamawiajacy moze na zasadach ogdlnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 22.

Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 23.
Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczajg mozliwosé
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych
Stron, zmiany 0sob reprezentujacych firme (Zamawiajgcego, Wykonawce) - na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy.
Strony dopuszczajg ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
ustawg - Prawo zamdwien publicznych, w tym objetych art. 144 ust. 1 pkt 2-6 tej ustawy.
Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 24.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie
kierowat do Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul.

Szpitalna 14 a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na adres: pzd@nowotarski.pl

Zamawiajacy wszelka korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na

ul.
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adres: a przesytang za pomocg poczty elektronicznej na

adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwilocznego zawiadomienia drugiej
Strony o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu
obowigzkowi przez Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza sie
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktéra dokonata zmiany adresu, jest
znany drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwtocznego

potwierdzenia otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektronicznej.

§ 25.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace sie do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§ 26.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy, jak i anekséw do Umowy, wymagajg dla
swej waznosci zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Integralng czescig Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zataczniki.

§ 27.
Ewentualne spory wynikie na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory bedg rozstrzygane przez wiasciwy sad ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 28.
W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Prawa

budowlanego oraz ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

§ 29.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze Stron.
Zataczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementow rozliczeniowych.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 1 do umowy nr:
DOKUMENT GWARANCYJNY

z dnia r.,

do umowy nr z dnia r.

zwanej dalej Umowag,

dotyczacej: wykonania robot budowlanych polegajacych na realizacji inwestycji pn.:

Remont drogi powiatowej nr 1662K Raba Wyzna - Klikuszowa od km 6+534 do km 7+100

w miejscowosci Klikuszowa

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrg jakos$¢ robét zrealizowanych na podstawie Umowy
i zgodnie z Umowg udziela

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa
Wstydliwego 14, NIP 735-21-75-044, dziatajacemu poprzez jednostke budzetowq
Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ,
ul. Szpitalna 14,

zwanemu dalej Zamawiajagcym, gwarancji jakosci na wykonane zadanie (przedmiot Umowy),
o ktorym mowa w § 1 Umowy, na okres _ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie
z okresem wskazanym przez Wykonawce w formularzu oferty, przy czym okres ten nie moze by¢
krotszy niz 5 lat/ liczac od daty podpisania protokotu koncowego odbioru robot tj.: od dnia

do

Gwarancja obejmuje réwniez materiaty uzyte do realizacji zadania, o ktérym mowa w pkt 1.

W okresie gwarancji Gwarant zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia powstatych w okresie
gwarancji wad przedmiotu Umowy, w trybie okreslonym przez Zamawiajqcego, w terminie 14
dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiajgcego, lub
w innym terminie wskazanym przez Zamawiajacego. Potwierdzeniem usunietej wady bedzie
protokolarnie skwitowanie przez Zamawiajgcego usunietych wad.

Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac przy
usuwaniu wad.

W przypadku zwioki Gwaranta w usunigciu wad zgtoszonych przez Zamawiajacego, powstatych
w okresie gwarancji, Gwarant upowaznia Zamawiajacego (bez upowaznienia sqdu) do zlecenia
ich usuniecia innemu podmiotowi wedtug wyboru Zamawiajgcego, na koszt i ryzyko Gwaranta.
Gwarant upowaznia Zamawiajacego do obcigzenia go kosztami, o ktoérych mowa w zdaniu
poprzednim, i zobowigzuje sie je pokry¢ w terminie 14 dni od otrzymania od Zamawiajacego
dokumentu okreslajacego wysokos$¢ kwoty do zaptaty z tytutu wspomnianych kosztow.

Usuniecie wady przez inny podmiot w sytuacji okreslonej w pkt 5, nie ma wptywu na warunki
niniejszej gwarancji.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje sie przepisy

Umowy i kodeksu cywilnego.

ul.
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8. Dokument gwarancyjny sporzadzony zostat w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla

kazdej ze Stron.

Podpis i piecze¢ Gwaranta-Wykonawcy
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